

平成28年3月26日 当日までのスケジュール(案)

	研修日程			委員会				備考	
	本部会	一般研修 (高木先生)	発表者研修	本部・広報	感動事例発表チーム	時代劇チーム(介護編)	介護寸劇チーム		
6月	本部会 10日			会議資料作成: 当日までのスケジュール・役割・骨 格説明・当日の流れ・目的・目標	年間スケジュール 当日スケジュール把握	劇練習スケジュール計画作成 寸劇練習(全15回) 当日スケジュール把握	劇練習スケジュール計画作成 寸劇練習(全20回) 当日スケジュール把握		
7月	本部会 14日			キャリアパス支援事業申請 :20日までに	講師依頼 会場予約	脚本完成 配役依頼 各担当決定 :30日までに	脚本完成 配役依頼 各担当決定 :30日までに		
8月	本部会 :19日 ・役割決定				研修内容決定	↓ 配役決定 衣装依頼 :20日までに	↓ 配役決定 :20日までに		
9月	本部会 :24日			・協賛依頼 ・市長依頼 :30日までに	発表者選定	・舞台設備(案) ・音響準備	・舞台設備(案) ・音響準備		
10月		研修開催 :29日(木)		スライドショー(案) 作成開始 どんちゃん依頼	↓	時代劇 (顔合わせ) コミセン :15日(木)	介護寸劇 (顔合わせ) コミセン :15日(木)		
11月	本部会 :19日	研修開催 :19日(水)		DVD作成依頼 チラシ作成 (天野企画) :15日までに	発表者決定 20日までに	時代劇練習 衣装選定 (毎週1回)	介護寸劇練習 衣装選定 (毎週1回)		
12月			発表者研修 :10日(木)	チラシ配布計画		舞台設営(背景図作成)	舞台設営(背景図作成)		
H28年1月	本部会 :25日	研修開催 :13日(水)	発表者研修 :18日(木)	チラシ完成 :25日までに ↓ チラシ分配 :31日までに	個別研修 :18日(月)	衣装決定	衣装決定		
H28年2月			発表者研修 :25日(木)	チラシ配布	個別研修 :18日(木)	文化センター打ち合わせ ↓ 背景図完成	文化センター打ち合わせ ↓ 背景図完成		
H28年3月	★25日 リハーサル ★26日発表会		発表者研修 :18日(金)		個別研修 :16日(水)	↓	↓		